

**Harmonogram vytváření Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí
na léta 2018 až 2020:**

1. jednání Pracovní komise – odsouhlasení návrhu harmonogramu, začátek veřejných konzultací → výstupem záznam z jednání a tisková zpráva s žádostmi o návrhy na závazky	duben 2018
2. jednání Pracovní komise – odsouhlasení programu 1. veřejného workshopu, oslovení možných gestorů – <i>per rollam</i>	duben 2018
1. veřejný workshop – ukončení sběru návrhů na závazky a shrnutí a prezentace dosud obdržených návrhů	4. května 2018
3. jednání Pracovní komise – projednání obdržených návrhů na závazky, schválení dalšího postupu pro konzultaci návrhů závazků s jejich možnými gestory	1. týden v květnu 2018
Termín pro vyjádření možných gestorů k zaslaným návrhům závazků	2. týden v květnu 2018
4. jednání Pracovní komise – výběr závazků do Akčního plánu a odůvodnění důvodů výběru/zamítnutí návrhů závazků	3. týden v květnu 2018
Předložení první verze Akčního plánu do mezirezortního připomínkového řízení a současně do veřejných konzultací v délce 2 týdnů	4. týden v květnu 2018
2. veřejný workshop – veřejné vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a současné vypořádání připomínek vzešlých z veřejných konzultací	12. června 2018
Předložení vypořádaného materiálu vládě	nejpozději 30. června 2018
Tisková konference / 3. veřejný workshop ke spuštění Akčního plánu	1. týden v červenci 2018
Zaslání Akčního plánu v českém a anglickém jazyce Řídícímu výboru OGP	nejpozději 31. srpna 2018