

Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 (dále též „5. NAP“)*:

1. jednání Pracovní komise – odsouhlasení harmonogramu vytváření 5. NAP, → výstupem záznam z jednání	16. ledna 2020
začátek veřejných konzultací → tisková zpráva s žádostí o návrhy na závazky, zveřejnění na sociálních sítích MSP	27. ledna 2020
2. jednání Pracovní komise – projednání obdržených návrhů a odsouhlasení programu 1. veřejného workshopu	25. února 2020
1. veřejný workshop – ukončení sběru návrhů na závazky a shrnutí a prezentace dosud obdržených návrhů	2. března 2020
3. jednání Pracovní komise – schválení dalšího postupu pro konzultaci návrhů závazků s jejich možnými gestory	10. března 2020
Termín pro vyjádření možných gestorů k zaslaným návrhům závazků	12. června 2020
Jednání mezi navrhovateli a gestory závazků	do 30. června 2020
4. jednání Pracovní komise – výběr závazků do 5. NAP a odůvodnění důvodů výběru/zamítnutí návrhů závazků	3. září 2020
Předložení první verze 5. NAP do mezirezortního připomínkového řízení a současně do veřejných konzultací v délce 2 týdnů	do 16. září 2020
2. veřejný workshop – veřejné vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a současné vypořádání připomínek vzešlých z veřejných konzultací	15. října 2020
Předložení vypořádaného materiálu 5. NAP vládě	do 31. října 2020
Zadání překladu do anglického jazyka	návazně na předložení materiálu vládě
Zaslání 5. NAP v českém a anglickém jazyce Řídícímu výboru OGP	do 31. prosince 2020
Tisková konference / 3. veřejný workshop ke spuštění 5. NAP	prosinec 2020 / leden 2021

* Harmonogram může být upraven s ohledem na změněnou epidemiologickou situaci.