

Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 (dále jen „Šestý Akční plán“) – aktualizace k 17. 5. 2022

Činnost	Gestor/spolugestor	Termín
Schválení tematického zaměření a harmonogramu procesu vytváření Šestého Akčního plánu	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy	1. března 2022
Veřejná výzva k zaslání návrhů na závazky Šestého Akčního plánu – první veřejné konzultace	Ministerstvo spravedlnosti	18. března - 5. dubna 2022
První veřejný workshop k návrhům závazků	Ministerstvo spravedlnosti	11. dubna 2022
Identifikace možných gestorů pro navrhované závazky a návrh dalšího postupu	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy / Ministerstvo spravedlnosti	do 29. dubna 2022
Schválení předvýběru závazků pro jednání s gestory	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy	29. dubna 2022
Jednání s gestory závazků o jejich navrhovaném znění	Ministerstvo spravedlnosti	do 20. května 2022
Schválení závazků Šestého Akčního plánu	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy	2. června 2022
Mezirezortní připomínkové řízení a veřejné konzultace k Šestému Akčnímu plánu	Ministerstvo spravedlnosti	16. června - 30. června 2022
Druhý veřejný workshop k vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a druhých veřejných konzultací	Ministerstvo spravedlnosti	Neuskuteční se a bude nahrazen zveřejněním vypořádací tabulky.
Předložení Šestého Akčního plánu vládě	Ministerstvo spravedlnosti	do 31. srpna 2022
Překlad české verze Šestého Akčního plánu do angličtiny	Ministerstvo spravedlnosti	do 31. prosince 2022
Zaslání anglické a české verze Šestého Akčního plánu sekretariátu OGP	Ministerstvo spravedlnosti	do 31. prosince 2022