

## Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2027 až 2028 (dále jen „Osmý Akční plán“)

Činnost	Gestor / spolugestor	Termín / lhůta
<b>Schválení harmonogramu procesu vytváření Osmého Akčního plánu</b>	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy	11. května 2026
<b>Veřejná výzva k zaslání návrhů na závazky Osmého Akčního plánu – první veřejné konzultace</b>	Ministerstvo spravedlnosti	26. května - 19. června 2026
<b>První veřejný workshop k návrhům závazků</b>	Ministerstvo spravedlnosti	15. června 2026
<b>Identifikace možných gestorů pro navrhované závazky, návrh a schválení dalšího postupu</b>	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy / Ministerstvo spravedlnosti	do 30. června 2026
<b>Jednání s gestory závazků o jejich navrhovaném znění</b>	Ministerstvo spravedlnosti	do 18. září 2026
<b>Schválení závazků Osmého Akčního plánu</b>	Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy	do 25. září 2026
<b>Mezirezortní připomínkové řízení a veřejné konzultace k Osmému Akčnímu plánu</b>	Ministerstvo spravedlnosti	<i>předpokládáno 9. října – 23. října 2026</i>
<b>Druhý veřejný workshop k vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a druhých veřejných konzultací</b>	Ministerstvo spravedlnosti	návazně na mezirezortní připomínkové řízení / případně bude nahrazen zveřejněním vypořádací tabulky
<b>Předložení Osmého Akčního plánu vládě</b>	Ministerstvo spravedlnosti	do 31. prosince 2026
<b>Překlad české verze Osmého Akčního plánu do angličtiny</b>	Ministerstvo spravedlnosti	návazně na schválení vládou
<b>Zaslání anglické a české verze Osmého Akčního plánu sekretariátu OGP</b>	Ministerstvo spravedlnosti	návazně na překlad